

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CFF														
		CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA RUA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, JARDIM BELA VISTA, CEP 12955-172												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES												TOTAL DO SERVIÇO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$33.038,16 66%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$2.359,87 4%	R\$58.996,71
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$13.810,33 45%	R\$7.672,41 25%	R\$9.206,89 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$30.689,62
3	ESTACA ESCAVADA - FUNDAÇÃO	R\$46.750,63 45%	R\$25.972,57 25%	R\$31.167,08 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$103.890,28
4	SUPERESTRUTURA DA OBRA	R\$68.262,06 45%	R\$37.923,37 25%	R\$45.508,04 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$151.693,47
5	PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ALÇAPÃO	-	-	-	R\$38.730,25 35%	R\$38.730,25 35%	R\$33.197,36 30%	-	-	-	-	-	-	R\$110.657,85
6	ALVENARIAS E CAMADAS EM ARGAMASSA	R\$54.326,43 25%	R\$54.326,43 25%	R\$54.326,43 25%	R\$54.326,43 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$217.305,72
7	MURO DE ARRIMO E VEDAÇÕES	R\$7.487,88 50%	R\$7.487,88 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$14.975,75
8	DIVISÓRIAS COM VENTILAÇÃO	-	-	-	R\$9.622,63 50%	R\$9.622,63 50%	-	-	-	-	-	-	-	R\$19.245,26
9	COBERTURA	-	-	R\$83.502,62 50%	R\$83.502,62 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$167.005,23
10	PISO CONTRAPISO E REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	R\$68.188,43 70%	R\$29.223,61 30%	-	-	-	-	R\$97.412,04
11	REVESTIMENTO PAREDE DOS BANHEIROS	-	-	-	-	-	-	R\$15.503,91 70%	R\$6.644,53 30%	-	-	-	-	R\$22.148,44
12	ESCADAS E RAMPAS ACESSÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	R\$31.068,53 30%	R\$41.424,70 40%	R\$31.068,53 30%	-	-	R\$103.561,75
13	PORTAS JANELAS E ESQUADRIAS	-	-	-	-	R\$74.052,46 50%	R\$74.052,46 50%	-	-	-	-	-	-	R\$148.104,91
14	CALÇADA	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$7.236,64 100%	-	-	-	R\$7.236,64
15	PAISAGISMO E ASSENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$36.165,21 100%	R\$36.165,21
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	-	-	-	-	R\$40.910,60 100%	-	-	-	-	-	-	-	R\$40.910,60
17	REGISTROS BARRILETE E RESERVATÓRIOS	-	-	-	-	R\$3.502,60 50%	R\$3.502,60 50%	-	-	-	-	-	-	R\$7.005,20
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$1.849,15 30%	R\$2.465,54 40%	R\$1.849,15 30%	-	R\$6.163,84
19	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$2.150,09 20%	R\$3.762,65 35%	R\$3.762,65 35%	R\$1.075,04 10%	R\$10.750,44
20	CABOS E FIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$1.938,30 30%	R\$2.584,40 40%	R\$1.938,30 30%	-	R\$6.461,00
21	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$32.339,74 50%	R\$32.339,74 50%	R\$64.679,48
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$10.041,68 100%	R\$10.041,68
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$14.324,51 100%	R\$14.324,51
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$223.675,48	R\$135.742,51	R\$226.070,92	R\$188.541,79	R\$169.178,40	R\$113.112,28	R\$86.052,20	R\$69.296,54	R\$56.958,75	R\$42.240,98	R\$42.249,71	R\$96.306,05	R\$1.449.425,63

Bom Jesus Dos Perdões/SP, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070448199
ART: 2620251689552