

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO ETAPA II

DATA BASE: 29/03/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.376,74	R\$ 1.001,53	R\$ 1.001,53	R\$ 1.001,53	R\$ 1.001,53	R\$ 1.001,53	R\$ 33.384,40
		85%	3%	3%	3%	3%	3%	
2	BANHEIRO	R\$ 6.943,46	R\$ 6.943,46	R\$ 6.943,46	R\$ 6.943,46	R\$ 6.943,46	R\$ -	R\$ 34.717,30
		20%	20%	20%	20%	20%	-	
3	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.289,80	R\$ 11.289,80	R\$ 15.053,06	R\$ 37.632,65
		-	-	-	30%	30%	40%	
4	ALVENARIA, ACABAMENTO E ESQUADRIAS	R\$ 17.391,45	R\$ 17.391,45	R\$ 17.391,45	R\$ 17.391,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.565,78
		25%	25%	25%	25%	-	-	
5	LOUÇAS, METAIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.325,91	R\$ 3.325,91	R\$ 3.325,91	R\$ 3.325,91	R\$ 19.955,48	R\$ -	R\$ 33.259,14
		10%	10%	10%	10%	60%	-	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 362,41	R\$ 362,41	R\$ 362,41	R\$ 362,41	R\$ 362,41	R\$ 10.268,20	R\$ 12.080,24
		3%	3%	3%	3%	3%	85%	
7	HIDROSANITÁRIO, BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA	R\$ -	R\$ 3.890,73	R\$ 3.890,73	R\$ 3.890,73	R\$ 1.945,36	R\$ 5.836,09	R\$ 19.453,64
		-	20%	20%	20%	10%	30%	
8	VEGETAÇÃO	R\$ 20.482,93	R\$ 20.482,93	R\$ 20.482,93	R\$ 20.482,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.931,73
		25%	25%	25%	25%	-	-	
9	ACADEMIA CROSSFIT	R\$ 4.887,32	R\$ 4.887,32	R\$ 4.887,32	R\$ 4.887,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.549,27
		25%	25%	25%	25%	-	-	
10	QUADRAS	R\$ 81.699,62	R\$ 81.699,62	R\$ 81.699,62	R\$ 81.699,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.798,48
		25%	25%	25%	25%	-	-	
11	PLAYGROUND/PET PLACE/LUMINAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.960,26	R\$ 12.960,26	R\$ 51.841,02	R\$ 51.841,02	R\$ 129.602,55
		-	-	10%	10%	40%	40%	
12	REF.PISTA SKATE/PISO,RAMPA DE ACES/ILUMI/REC.ASFALTIC	R\$ 16.688,96	R\$ 22.251,95	R\$ 11.125,98	R\$ 11.125,98	R\$ 22.251,95	R\$ 27.814,94	R\$ 111.259,76
		15%	20%	10%	10%	20%	25%	
14	PERGOLADO/MOBILIÁRIO/MURO ETA	R\$ 28.855,97	R\$ 28.855,97	R\$ 28.855,97	R\$ 28.855,97	R\$ 28.855,97	R\$ -	R\$ 144.279,83
		20%	20%	20%	20%	20%	-	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 209.014,77	R\$ 191.093,27	R\$ 192.927,55	R\$ 204.217,35	R\$ 144.446,98	R\$ 111.814,85	R\$ 1.053.514,77

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART.: 2620240309497

Bom Jesus Dos Perdões, 29 de fevereiro 2024