
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: ''REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF PROF. HÉLIO DAMANTE"

DATA BASE: 30/06/20

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES MESES VALORES EM R$1 2 3

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           9.722,49  R$           9.722,49 100%

2  FUNDAÇÃO  R$         23.184,19  R$         23.184,19  R$         46.368,37 50% 50%

3  QUADRA POLIESPORTIVA  R$         70.050,80  R$         70.050,80 100%

4  ESTRUTURA METÁLICA  R$         53.893,61  R$       125.751,75  R$       179.645,36 30% 70%

VALOR TOTAL  R$  32.906,68  R$ 147.128,59  R$ 125.751,75  R$ 305.787,02 

__________________________________________________________________________________________________ Bom Jesus dos Perdões, 30 de junho de 2020

Engº Jorge Galvani Filho

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062685881

ART: 28027230200532195


