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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

035576

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

1. EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO DE A. F. COSTA NO RESIDENCIAL COUNTRY FELIX 256.314,88 % Período: 4,78% 2,64% 9,31% 25,46% 53,90% 3,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  12.260,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  29.461,28 % Período: 0,00% 19,02% 80,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES  23.858,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. REDE DE DRENAGEM E BOCA DE LOBO  2.490,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.111,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LIGAÇÃO DE ÁGUA  1.162,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  138.148,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIOS  65.256,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  10.026,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,78% 2,64% 9,31% 25,46% 53,90% 3,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.420,64 6.301,11 22.223,90 60.784,36 128.680,99 9.339,00 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 840,22 463,57 1.635,02 4.471,92 9.467,08 687,07 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.260,86 6.764,68 23.858,92 65.256,28 138.148,07 10.026,07 - - - - - - 

%: 4,78% 7,42% 16,73% 42,19% 96,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.420,64 17.721,75 39.945,65 100.730,01 229.411,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 840,22 1.303,79 2.938,81 7.410,73 16.877,81 17.564,88 17.564,88 17.564,88 17.564,88 17.564,88 17.564,88 17.564,88 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.260,86 19.025,54 42.884,46 108.140,74 246.288,81 256.314,88 256.314,88 256.314,88 256.314,88 256.314,88 256.314,88 256.314,88 

Local Responsável Técnico

Nome: Engº Jorge Galvani Filho

CREA/CAU: 5062685881

Data ART/RRT: 28027230200850196

1068065-44

Total:    R$ 256.314,88

Item Descrição

segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua Francisco de A. F. Costa

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos PerdõesPavimentação Residencial Country Felix

Bom Jesus dos Perdões/SP
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