
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Infraestrutura Urbana -Pavimentação, galerias a.pluviais e sinalização viária INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio maio-22

Várias Ruas e Avenidas no município FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias TOTAL

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
ordem de serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    210  dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
conclusão da obra

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    210  dias

1 PAVIMENTO ASFÁLTICA TIPO CBUQ itens 130,00 131,00 131,00 392,00
R$ 2.453.954,76 2.862.947,23 2.862.947,23 8.179.849,22

2
itens 0,00
R$ 0,00

3
itens 0,00
R$ 0,00

4
itens 0,00
R$ 0,00

5
itens 0,00
R$ 0,00

6
itens 0,00
R$ 0,00

itens 0,00
R$ 0,00
m 0,00
R$ 0,00

RECURSOS ESTADUAIS 1.200.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 1.253.954,76 1.462.947,23 1.462.947,23 4.179.849,22
T O T A L 2.453.954,76 2.862.947,23 2.862.947,23 8.179.849,22

ASSINATURA: _______________________

ANDRÉ GUIMARÃES
nº do CREA - 5062686031  


