
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NO CENTRO ESPORTIVO MANOEL ALONSO DE ALMENDRA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES ESTADO DE SÃO PAULO

DATA BASE: 10/ 10/ 22

 I TEM DI SCRI MI NAÇÃO DE ATI VI DADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  SERVI ÇOS PRELEMI NARES 
 R$     22. 578, 89  R$     22. 578, 89  R$     16. 934, 17  R$     11. 289, 45  R$     11. 289, 45  R$     11. 289, 45  R$      2. 822, 36  R$      2. 822, 36  R$      2. 822, 36  R$      2. 822, 36  R$      2. 822, 36  R$      2. 822, 36 

 R$        112. 894, 46 
20% 20% 15% 10% 10% 10% 2, 5% 2, 5% 2, 5% 2, 5% 2, 5% 2, 5%

2  FUNDAÇÃO -  I NFRAESTRUTURA 
 R$     27. 555, 97  R$     27. 555, 97  R$     20. 666, 98  R$     20. 666, 98  R$     20. 666, 98  R$     20. 666, 98  R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -    

 R$        137. 779, 87 

20% 20% 15% 15% 15% 15%

3  ESTRUTURA DA OBRA 
 R$           -     R$           -     R$           -     R$     25. 075, 28  R$     25. 075, 28  R$     18. 806, 46  R$     18. 806, 46  R$     18. 806, 46  R$     18. 806, 46  R$           -     R$           -     R$           -    

 R$        125. 376, 38 
20% 20% 15% 15% 15% 15%

4  LAJE PRÉ- FABRI CADA FORRO ACARTONADO 
 R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$     40. 803, 61  R$     40. 803, 61  R$     30. 602, 71  R$     30. 602, 71  R$     30. 602, 71  R$     30. 602, 71 

 R$        204. 018, 06 

20% 20% 15% 15% 15% 15%

5  ALVENARI AS E DI VI SORI A 
 R$     53. 859, 02  R$     53. 859, 02  R$     53. 859, 02  R$     53. 859, 02  R$     53. 859, 02  R$     53. 859, 02  R$     35. 906, 01  R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -    

 R$        359. 060, 12 
15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

6  ESQUADRI AS DE MADEI RA E FERRAGENS 
 R$           -     R$           -     R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45  R$     16. 880, 45 

 R$        168. 804, 51 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7  PI SO/ REVESTI MENTO/ COBERTURA 
 R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$           -     R$     76. 239, 71  R$           -     R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71  R$     76. 239, 71 

 R$        762. 397, 07 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

8  ACESSI BI LI DADE/ ESCADA/ DI V. DRYWALL 
 R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$     54. 460, 55  R$           -     R$     27. 230, 28  R$     27. 230, 28  R$     27. 230, 28  R$     27. 230, 28  R$     54. 460, 55  R$     54. 460, 55 

 R$        272. 302, 75 
20% 10% 10% 10% 10% 20% 20%

9  I NSTALAÇÕES HI DRÁULI CAS 
 R$     15. 254, 87  R$     15. 254, 87  R$     15. 254, 87  R$           -     R$           -     R$           -     R$     15. 254, 87  R$           -     R$      7. 627, 44  R$           -     R$      7. 627, 44  R$           -    

 R$         76. 274, 35 
20% 20% 20% 20% 10% 10%

10  I NSTALAÇÕES ELÉTRI CAS/ SERV. COMPLEM.  
 R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$           -     R$      9. 984, 40  R$     49. 922, 01  R$     19. 968, 80  R$     19. 968, 80 

 R$         99. 844, 01 
10% 50% 20% 20%

VALOR TOTAL C/  BDI  R$    195. 488, 46  R$    195. 488, 46  R$    199. 835, 20  R$    204. 010, 88  R$    182. 231, 72  R$    197. 742, 06  R$    157. 704, 04  R$    182. 782, 86  R$    190. 193, 80  R$    203. 697, 51  R$    208. 602, 02  R$    200. 974, 58  R$      2. 318. 751, 58 

Bom Jesus Dos Perdões, 10 De Outubro De 2023

________________________________________

RAFAEL APARECIDO BUENO

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

CREA SP 5070911790

ART:. 28027230231485597


