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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
050914 1081474  Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos PerdObra de infraestrutura - Rua João Dubs Pavimentação, galerias A.Pluviais e Sinalização Viárias

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS PRELEMINARES   440.802,45  % Período: 28,44% 8,21% 63,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELEMINARES   49.830,18  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REPOSIÇ. DE SARJ.TRECHO DAS GALER.   13.827,55  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ   279.241,22  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS   75.526,88  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA   5.243,60  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COMPOSIÇÃO DE ACESSIBILIDADE 2 UN.   789,52  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REFORMA DE CALÇADAS   11.987,99  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CANALETÃO   4.355,51  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total:    R$ 440.802,45  %: 28,44% 8,21% 63,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Repasse:     67.926,77     19.617,82   151.311,41                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Período:  Contrapartida:     57.430,29     16.586,35   127.929,81                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
 Investimento:   125.357,06     36.204,17   279.241,22                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 %: 28,44% 36,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 Repasse:     67.926,77     87.544,59   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00   238.856,00 

Acumulado:  Contrapartida:     57.430,29     74.016,64   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45   201.946,45 
 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Investimento:   125.357,06   161.561,23   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45   440.802,45 

São Paulo
Local Responsável Técnico

Nome: André Guimarães
terça-feira, fevereiro 07, 2023 CREA/CAU: 5062686031
Data ART/RRT: 28027230220624935
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