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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
1075862-2021

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
F Linha 1. (digite a descrição aqui)  414.117,66 % Período: 35,54% 29,39% 35,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS PRELEMINARES  143.465,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 15X45X26 C 20 MPA 3.694,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ  112.137,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ  133.047,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. CALÇADAS/PASSEIO  9.561,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.211,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 35,54% 29,39% 35,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Período: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Parcelas:

Total:    R$ 414.117,66

FI
LT
RO

Níveis a Exibir 
no 

Cronograma:

Falta 
distribuir:

Item Descrição  Valor (R$) 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

024915-2021 PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕESTREVO JARDIM SANTA MARIA PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S,VIARIA

MENU
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F Período: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Outros: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Investimento: 147.160,68 121.698,29 145.258,69 - - - - - - - - - 
F %: 35,54% 64,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Acumulado: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Outros: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
F Investimento: 147.160,68 268.858,97 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 414.117,66 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: RAFAEL APARECIDO BUENO
F CREA/CAU: 5070911790
F Data ART/RRT: 28027230231006159

SÃO PAULO

quinta-feira, 6 de julho de 2023
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