
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA:  AMPLIAÇÃO UBS VILA OPERÁRIA

DATA BASE: 07/03/24

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3 4 5

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 R$          20.004,20  R$            1.250,26  R$            1.250,26  R$            1.250,26  R$            1.250,26 

 R$          25.005,25 
80% 5% 5% 5% 5%

2  AMPLIAÇÃO DA UBS 
 R$          54.803,78  R$          54.803,78  R$          54.803,78  R$          54.803,78  R$          54.803,78 

 R$        274.018,91 
20% 20% 20% 20% 20%

3  INSTALAÇÃO ELETRICA, SPDA, LOGICA E TELEFONIA 
 R$          17.997,21  R$          17.997,21 

 R$          35.994,41 
50% 50%

4  CALÇADA - RAMPA 
 R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$          15.899,53  R$          15.899,53 

 R$          31.799,06 
50% 50%

5  CANALETA 
 R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$            9.951,59  R$            9.951,59 

 R$          19.903,17 
50% 50%

6  LIMPEZA FINAL 
 R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$            1.460,62 

 R$            1.460,62 
100%

VALOR TOTAL C/ BDI  R$          74.807,98  R$          56.054,04  R$          56.054,04  R$          99.902,36  R$        101.362,98  R$                       -    R$        388.181,42 
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