
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TREVO JD SANTA MARIA  - ETAPA II,BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

DATA BASE: 03/02/23

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3 4 5

1  SERVIÇOS PRELEMINARES 
 R$         63.272,13  R$           63.272,13  R$          63.272,13  R$        21.090,71  R$                        -    R$                        -    R$                       -    R$                    -    R$                  -   

 R$        210.907,11 
30% 30% 30% 10%

2  FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA 
 R$           9.064,54  R$             9.064,54  R$            9.064,54  R$          3.021,51  R$                        -    R$                        -    R$                       -    R$                    -    R$                  -   

 R$          30.215,14 
30% 30% 30% 10%

3  ESTRUTURA DA OBRA 
 R$                      -    R$             7.080,77  R$            7.080,77  R$          7.080,77  R$             2.360,26  R$                        -    R$                       -    R$                    -    R$                  -   

 R$          23.602,58 
30% 30% 30% 10%

4  ALVENARIAS 
 R$                      -    R$                        -    R$            6.394,02  R$          6.394,02  R$             6.394,02  R$             2.131,34  R$                       -    R$                    -    R$                  -   

 R$          21.313,41 
30% 30% 30% 10%

5  PISOS E CONTRAPISOS 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$          3.184,96  R$             3.184,96  R$             3.184,96  R$            1.061,65  R$                    -    R$                  -   

 R$          10.616,53 
30% 30% 30% 10%

6  COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$        16.333,84  R$           16.333,84  R$           16.333,84  R$            5.444,61  R$                    -    R$                  -   

 R$          54.446,14 
30% 30% 30% 10%

7  PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ASFALTICA TIPO CBUQ 
 R$         32.006,81  R$           32.006,81  R$          32.006,81  R$        32.006,81  R$           32.006,81  R$           32.006,81  R$          32.006,81  R$       32.006,81  R$      64.013,62 

 R$        320.068,10 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%

8  CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$                     -    R$           11.114,43  R$           33.343,28  R$          33.343,28  R$       33.343,28  R$                  -   

 R$        111.144,28 
10% 30% 30% 30%

9  GUIAS E SARJETAS 
 R$           9.056,63  R$             9.056,63  R$                       -    R$                     -    R$                        -    R$                        -    R$                       -    R$                    -    R$                  -   

 R$          18.113,25 
50% 50%

10  GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$                     -    R$           40.301,94  R$           40.301,94  R$          40.301,94  R$       40.301,94  R$      40.301,94 

 R$        201.509,71 
20% 20% 20% 20% 20%

11  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$                     -    R$             9.751,26  R$             9.751,26  R$            9.751,26  R$         9.751,26  R$        9.751,26 

 R$          48.756,31 
20% 20% 20% 20% 20%

12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 R$                      -    R$                        -    R$                       -    R$                     -    R$                        -    R$                        -    R$                       -    R$                    -    R$      20.785,69 

 R$          20.785,69 
100%

VALOR TOTAL C/ BDI  R$       113.400,11  R$         120.480,88  R$        117.818,28  R$        89.112,63  R$         121.447,52  R$         137.053,44  R$        121.909,57  R$     115.403,30  R$    134.852,51  R$     1.071.478,25 

__________________________________________________________________________________________________ Bom jesus dos Perdões, 07 de fevereiro de 2023.

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana
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