
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROLONGAMENTO DA  AVENIDA GUEDES, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

10/10/23

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3 4 5 6

1  SERVIÇOS PRELEMINARES 
 R$      15.442,08  R$     15.442,08  R$      3.860,52  R$      3.860,52  R$                  -    R$                  -   

 R$     38.605,21 
40% 40% 10% 10%

2  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ 
 R$      27.282,72  R$     27.282,72  R$    54.565,44  R$    54.565,44  R$     54.565,44  R$     54.565,44 

 R$   272.827,20 
10% 10% 20% 20% 20% 20%

3  GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 R$      47.174,21  R$     47.174,21  R$    28.304,53  R$    28.304,53  R$     18.869,69  R$     18.869,69 

 R$   188.696,85 
25% 25% 15% 15% 10% 10%

4  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$       3.941,03  R$       3.941,03 

 R$       7.882,06 
50% 50%

5  RAMPAS DE ACESSIBILIDADES 
 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$          417,08  R$          417,08 

 R$          834,16 
50% 50%

6  MURO ALA 
 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$       2.621,39  R$       2.621,39 

 R$       5.242,77 
50% 50%

 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                  -    R$                  -   

 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                  -    R$                  -   

 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                  -    R$                  -   

 CONVÊNIO: 060409/2023 - SGRI 
 R$                   -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                  -    R$                  -   

VALOR TOTAL C/ BDI  R$      89.899,02  R$     89.899,02  R$    86.730,49  R$    86.730,49  R$     80.414,62  R$     80.414,62  R$   514.088,25 
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