
OBRA:

DATA BASE: 06/02/23

1 2 3 4 5 6

17.565,81R$  2.107,90R$  2.107,90R$  2.107,90R$  2.107,90R$  2.107,90R$  

62,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
6.127,22R$  6.127,22R$  6.127,22R$  6.127,22R$  6.127,22R$  -R$  
20% 20% 20% 20% 20%

9.174,29R$  9.174,29R$  9.174,29R$  9.174,29R$  9.174,29R$  -R$  

20% 20% 20% 20% 20%

-R$  13.655,00R$  20.482,50R$  20.482,50R$  13.655,00R$  -R$  

20% 30% 30% 20%

28.105,30R$  

30.636,11R$  

45.871,47R$  

68.275,01R$  

3
 DISSIPADORES DE ENERGIA E ESCADA 

HIDRÁULICA 

 PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO 
INTERTRAVADO 

4

2

1

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES

 SERVIÇOS PRELEMINARES 

 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

ITEM
MESES

VALORES EM R$

REFAZER GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ,TRAVESSA 
GUATEMALA E ESTRADA MURILLO DE ALMEIDA PASSOS.

20% 30% 30% 20%

-R$  -R$  -R$  515,77R$  1.031,54R$  171,92R$  

30% 60% 10%

6 -R$  -R$  -R$  -R$  1.691,45R$  1.691,45R$  

50% 50%

-R$  -R$  -R$  

32.867,33R$  31.064,42R$  37.891,92R$  38.407,69R$  33.787,40R$  3.971,27R$  177.990,01R$  

_______________________________________________ Bom jesus dos Perdões, 30 de junho de 2023.
Rafael Aparecido Bueno

Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790

ART: 28027180231434284

VALOR TOTAL C/ BDI

 CALÇADA E TRAVESSIA DE PEDESTRE 
EM  CONCR.ARMADO 

68.275,01R$  

1.719,23R$  

3.382,89R$  

INTERTRAVADO 
4

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5


