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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
024915-2021 1075862-2021  PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUSTREVO JARDIM SANTA MARIA PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S,VIARIA

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. (digite a descrição aqui)   414.926,07  % Período: 35,52% 29,55% 34,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELEMINARES   143.688,60  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 15X45X26  3.696,40  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ   112.576,09  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ   132.637,45  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CALÇADAS/PASSEIO   10.051,32  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA   12.276,21  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total:    R$ 414.926,07  %: 35,52% 29,55% 34,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Repasse:   102.053,35     84.910,52   100.342,13                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Período:  Contrapartida:     45.331,65     37.716,89     44.571,53                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
 Investimento:   147.385,00   122.627,41   144.913,66                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 %: 35,52% 65,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 Repasse:   102.053,35   186.963,87   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00   287.306,00 

Acumulado:  Contrapartida:     45.331,65     83.048,54   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07   127.620,07 
 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Investimento:   147.385,00   270.012,41   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07   414.926,07 

SÃO PAULO
Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ GUIMARÃES
sexta-feira, janeiro 27, 2023 CREA/CAU: 5062686031
Data ART/RRT: 28027230211255045 - 28027230211900676
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