
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFAZER GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ,RUA GUATEMALA E ESTRADA MURILO DE ALMEIDA PASSOS.

DATA BASE: 06/02/23

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3 4 5

1  SERVIÇOS PRELEMINARES 
 R$          27.874,00 

 R$          27.874,00 
100%

2  GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 R$          11.859,50  R$          11.859,50  R$            5.929,75 

 R$          29.648,74 
40% 40% 20%

3  DISSIPADORES DE ENERGIA E ESCADA HIDRÁULICA 
 R$          18.244,88  R$          18.244,88  R$            9.122,44  R$                       -    R$                       -   

 R$          45.612,20 
40% 40% 20%

4  PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E PISO INTERTRAVADO 
 R$                       -    R$          27.311,99  R$          40.967,98  R$                       -    R$                       -   

 R$          68.279,97 
40% 60%

5  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 R$                       -    R$            1.640,12  R$               182,24  R$                       -    R$                       -   

 R$            1.822,35 
90% 10%

6  CALÇADA E TRAVESSIA DE PEDESTRE EM  CONCR.ARMADO 
 R$                       -    R$                       -    R$            3.553,17  R$                       -    R$                       -   

 R$            3.553,17 
100%

 R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   

 R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

VALOR TOTAL C/ BDI  R$          57.978,38  R$          59.056,48  R$          59.755,58  R$                       -    R$                       -    R$        176.790,43 
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