
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE UM CORETO, NO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS DOS PERDÕES

DATA BASE: 03/07/23

 ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
MESES

VALORES EM R$
1 2 3

1  SERVIÇOS PRELEMINARES 
 R$       9.912,55  R$       9.912,55  R$     2.202,79 

 R$                  22.027,88 
45% 45% 10%

2  CORETO 
 R$     47.161,07  R$     47.161,07  R$   40.423,77 

 R$                134.745,90 
35% 35% 30%

3  LIMPEZA FINAL 
 R$        781,88 

 R$                       781,88 
100%

VALOR TOTAL C/BDI  R$     57.073,61  R$     57.073,61  R$   41.205,65  R$                157.555,66 

 Bom Jesus Dos Perdões,03 De Julho De 2023 
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