
OBRA:

DATA BASE: 05/07/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.734,53R$  17.429,81R$  17.429,81R$  3.031,27R$  3.031,27R$  3.031,27R$  3.031,27R$  3.031,27R$  3.031,27R$  

30% 23% 23% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
-R$  -R$  -R$  -R$  2.857,05R$  2.857,05R$  -R$  -R$  -R$  

50% 50%

-R$  -R$  -R$  -R$  1.408,15R$  1.408,15R$  -R$  -R$  -R$  

50% 50%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  1.723,18R$  1.723,18R$  -R$  -R$  

50% 50%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  7.580,77R$  7.580,77R$  -R$  -R$  

50% 50%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  10.142,83R$  10.142,83R$  -R$  

50% 50%
-R$  -R$  -R$  29.757,85R$  59.515,71R$  59.515,71R$  59.515,71R$  59.515,71R$  29.757,85R$  

 PISOS EM CONCRETO ARMADO 

 COBERTURA DO PONTO DE ONIBUS 

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES

 SERVIÇOS PRELEMINARES 

 FUNDAÇÃO - ESTACA ESCAVADA -INFRAESTRUTURA 

 ESTRUTURA DA OBRA 

 BANCOS E PINTURA 

ITEM

1

2

3

4

5
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CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GALERIAS A.PLUVIAIS - ETAPA II - NO TREVO JD SANTA MARIA BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

MESES
VALORES EM R$

75.781,77R$  

5.714,10R$  

2.816,29R$  

3.446,36R$  

15.161,53R$  

20.285,65R$  

-R$  -R$  -R$  29.757,85R$  59.515,71R$  59.515,71R$  59.515,71R$  59.515,71R$  29.757,85R$  
10% 20% 20% 20% 20% 10%

-R$  -R$  -R$  2.326,68R$  4.653,36R$  4.653,36R$  4.653,36R$  4.653,36R$  2.326,68R$  
10% 20% 20% 20% 20% 10%

-R$  -R$  -R$  10.373,66R$  20.747,33R$  20.747,33R$  20.747,33R$  20.747,33R$  10.373,66R$  

10% 20% 20% 20% 20% 10%
-R$  1.840,27R$  3.680,53R$  3.680,53R$  3.680,53R$  3.680,53R$  1.840,27R$  -R$  -R$  

10% 20% 20% 20% 20% 10%
-R$  23.713,42R$  47.426,83R$  47.426,83R$  47.426,83R$  47.426,83R$  23.713,42R$  -R$  -R$  

10% 20% 20% 20% 20% 10%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  13.937,38R$  13.937,38R$  13.937,38R$  4.645,79R$  

30% 30% 30% 10%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  11.033,40R$  11.033,40R$  

50% 50%
-R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

22.734,53R$  42.983,49R$  68.537,17R$  96.596,83R$  143.320,23R$  166.561,55R$  146.885,50R$  123.061,26R$  61.168,66R$  871.849,22R$  

 CALÇADAS 

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 GUIA E SARJETA 

 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

46.457,93R$  

22.066,79R$  

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ 

 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

297.578,53R$  

23.266,80R$  

103.736,64R$  

18.402,67R$  

237.134,16R$  

RAFAEL APARECIDO BUENO

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5070911790

ART: 28027230231006159
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VALOR TOTAL C/ BDI

__________________________________________________________________ Bom Jesus Dos Perdões, 06 de Julho de 2023
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