



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AO ENTORNO DO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS**  
**RUA DOM DUARTE LEOPOLDO - CEP 12955-017 x RUA MAJOR MURZILHO - CEP 12955-018**  
**BAIRRO - CENTRO**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES			TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.410,83	1,94%	55,54%	22,23%	22,23%	100,00%
				R\$ 6.892,57	R\$ 2.759,13	R\$ 2.759,13	<b>R\$ 12.410,83</b>
II	ATERRO	R\$ 28.429,23	4,44%	100,00%			100,00%
				R\$ 28.429,23			<b>R\$ 28.429,23</b>
III	NOVA PAGINAÇÃO	R\$ 393.627,40	61,49%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 137.769,59	R\$ 137.769,59	R\$ 118.088,22	<b>R\$ 393.627,40</b>
IV	CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS	R\$ 46.694,70	7,29%	100,00%			100,00%
				R\$ 46.694,70			<b>R\$ 46.694,70</b>
V	ESTAÇÕES DA VIA SACRA	R\$ 22.787,80	3,56%			100,00%	100,00%
						R\$ 22.787,80	<b>R\$ 22.787,80</b>
VI	PERGOLADO	R\$ 13.789,20	2,15%			100,00%	100,00%
						R\$ 13.789,20	<b>R\$ 13.789,20</b>
VII	MOBILIARIO	R\$ 52.059,52	8,13%			100,00%	100,00%
						R\$ 52.059,52	<b>R\$ 52.059,52</b>
VIII	ELETRICA	R\$ 33.893,74	5,29%		39,58%	60,42%	100,00%
					R\$ 13.415,94	R\$ 20.477,80	<b>R\$ 33.893,74</b>
IX	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.488,17	5,70%			100,00%	100,00%
						R\$ 36.488,17	<b>R\$ 36.488,17</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>100,00%</b>	<b>R\$ 219.786,09</b>	<b>R\$ 153.944,66</b>	<b>R\$ 266.449,84</b>	<b>R\$ 640.180,59</b>
Percentual mensal simples			%	34,33%	24,05%	41,62%	
Custo Total mensal simples			R\$	<b>R\$ 219.786,09</b>	<b>R\$ 153.944,66</b>	<b>R\$ 266.449,84</b>	
Percentual mensal acumulado			%	34,33%	58,38%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	<b>R\$ 219.786,09</b>	<b>R\$ 373.730,75</b>	<b>R\$ 640.180,59</b>	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, sexta-feira, 10 de abril de 2026

**JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO**  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
 CREA SP 5070448199  
 ART:2620260371990