

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ SETOR 1 E 2, NA RUA VILA NOVA , BAIRRO GUAXINDUVA, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.**

DATA BASE: 26/07/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R\$ 10.246,27 50%	R\$ 2.049,25 10%	R\$ 2.049,25 10%	R\$ 2.049,25 10%	R\$ 2.049,25 10%	R\$ 2.049,25 10%	R\$ 20.492,54
2	GUIA PRÉ MOLDADA RETA TIPO PMSP	R\$ 12.547,85 50%	R\$ 12.547,85 50%					R\$ 25.095,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ-SETOR 1	R\$ 82.410,97 10%	R\$ 82.410,97 10%	R\$ 164.821,94 20%	R\$ 164.821,94 20%	R\$ 164.821,94 20%	R\$ 164.821,94 20%	R\$ 824.109,69
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO TIPO CBUQ-SETOR 2	R\$ 29.983,57 10%	R\$ 29.983,57 10%	R\$ 59.967,15 20%	R\$ 59.967,15 20%	R\$ 59.967,15 20%	R\$ 59.967,15 20%	R\$ 299.835,73
5	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 14.677,21 50%	R\$ 14.677,21 50%					R\$ 29.354,41
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL						R\$ 14.128,90 100%	R\$ 14.128,90
7	CALÇADA/PASSEIO	R\$ 56.814,71 30%	R\$ 56.814,71 30%	R\$ 18.938,24 10%	R\$ 18.938,24 10%	R\$ 18.938,24 10%	R\$ 18.938,24 10%	R\$ 189.382,38
8	SARJETÃO	R\$ 21.898,24 30%	R\$ 21.898,24 30%	R\$ 7.299,41 10%	R\$ 7.299,41 10%	R\$ 7.299,41 10%	R\$ 7.299,41 10%	R\$ 72.994,13
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>		<b>R\$ 228.578,82</b>	<b>R\$ 220.381,80</b>	<b>R\$ 253.075,99</b>	<b>R\$ 253.075,99</b>	<b>R\$ 253.075,99</b>	<b>R\$ 267.204,89</b>	<b>R\$ 1.475.393,47</b>

Bom Jesus Dos Perdões, 26 De Julho De 2023

RAFAEL APARECIDO BUENO  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5070911790  
ART: 28027230231072193