

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
PRODUTO 01: PLANO DE TRABALHO	1	43.055,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43.055,25
PRODUTO 02: LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES	2	R\$ 0,00	86.385,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	86.385,20
PRODUTO 03: SERVIÇOS DE CAMPO	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	194.980,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	194.980,27
PRODUTO 04: ANÁLISE E DIAGNOSTICO ATUAL E PROGNÓSTICO	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43.825,50	43.825,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	87.651,00
PRODUTO 05: AÇÕES IMEDIATAS E NÃO ESTRUTURAIS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	87.651,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	87.651,00
PRODUTO 06: AÇÕES ESTRUTURAIS E SISTEMÁTICAS	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40.970,25	40.970,25	40.970,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	122.910,75
PRODUTO 07: PLANO DE AÇÕES	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		112.794,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	112.794,10
PRODUTO 08: RELATÓRIO FINAL – PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33.650,20	R\$ 0,00	33.650,20
PRODUTO 09: RELATÓRIO SÍNTESE - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26.539,20	26.539,20

Total por Período		43.055,25	86.385,20	194.980,27	43.825,50	43.825,50	87.651,00	40.970,25	40.970,25	40.970,25	112.794,10	33.650,20	26.539,20	795.616,97
Valor de Contrapartida		6.119,14	12.277,32	27.711,17	6.228,60	6.228,60	12.457,22	5.822,81	5.822,81	5.822,81	16.030,63	4.782,46	3.771,83	113.075,40
Financiamento FEHIDRO		36.936,11	74.107,88	167.269,10	37.596,90	37.596,90	75.193,78	35.147,44	35.147,44	35.147,44	96.763,47	28.867,74	22.767,37	682.541,57

Responsavel Legal: Paulo Afonso Ferreira Bueno CPF: 713.519.738-00

Responsavel Técnico: Veroneide de Oliveira Damasceno Nº Registro: 5062018390-SP