

 Bom Jesus dos PERDÕES PREFEITURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO					
		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO , CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, GUIA, SARJETA E CALÇADA AVENIDA EQUIFABRIL -SITIO SANTA FÉ - CEP 12955-340					
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES			TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	
I	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.664,44	0,42%	100,00%			100,00%
				R\$ 9.664,44			R\$ 9.664,44
II	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.092,76	0,79%	82,74%	8,63%	8,63%	100,00%
				R\$ 14.969,40	R\$ 1.561,68	R\$ 1.561,68	R\$ 18.092,76
III	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 3.503,44	0,15%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 1.401,38	R\$ 1.051,03	R\$ 1.051,03	R\$ 3.503,44
IV	DEMOLIÇÕES	R\$ 27.025,40	1,18%		100,00%		100,00%
					R\$ 27.025,40		R\$ 27.025,40
V	DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 204.585,88	8,92%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 81.834,35	R\$ 81.834,35	R\$ 40.917,18	R\$ 204.585,88
VII	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.007.198,54	87,53%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 501.799,64	R\$ 501.799,64	R\$ 1.003.599,27	R\$ 2.007.198,54
VIII	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 23.036,64	1,00%			100,00%	100,00%
						R\$ 23.036,64	R\$ 23.036,64
TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 609.669,20	R\$ 613.272,10	R\$ 1.070.165,80	R\$ 2.293.107,10
Percentual mensal simples			%	26,59%	26,74%	46,67%	
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 609.669,20	R\$ 613.272,10	R\$ 1.070.165,80	
Percentual mensal acumulado			%	26,59%	53,33%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 609.669,20	R\$ 1.222.941,30	R\$ 2.293.107,10	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTACIO DE CASTRO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
 CREA SP 5070448199
 ART: 2620260029334