

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**OBRA:****EXECUÇÃO DE UM CORETO, NO SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS DOS PERDÕES**

DATA BASE: 08/11/23

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.001,66	R\$ 10.001,66	R\$ 2.222,59			R\$ 22.225,90
		45%	45%	10%			
2	CORETO	R\$ 47.157,53	R\$ 47.157,53	R\$ 40.420,74			R\$ 134.735,80
		35%	35%	30%			
3	LIMPEZA FINAL			R\$ 781,88			R\$ 781,88
				100%			
VALOR TOTAL C/BDI		R\$ 57.159,19	R\$ 57.159,19	R\$ 41.202,62			R\$ 157.743,58

Bom Jesus Dos Perdões,08 De Novembro De 2023

RAFAEL APARECIDO BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070911790
ART: 28027230231044067